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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 12 del 15/03/2021

OGGETTO: Presa d'atto accettazione richiesta proroga interventi Progetto 
Esecutivo "Rica - rigenerare comunità e abitare verso human technopole" - CUP 
H99D17000340004 proposta per l'inclusione nel progetto "Welfare metropolitano e 
rigenerazione urbana" candidato da Città Metropolitana di Milano al Bando per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza 2016 (D.P.C.M. 25/5/2016): approvazione 
proroga della durata dei contratti e degli affidamenti degli interventi di sviluppo di 
comunità, educazione finanziaria e contrasto del sovraindebitamento (interventi 
NO.5.1.A e NO.5.2.A) 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 16:45, presso la sede amministrativa di Via dei 
Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell’Ufficio Amministrativo 

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

 .

MAURI PRIMO PRESIDENTE
P .

REGONDI SIMONA CONSIGLIERE
P .

PRAVETTONI MANUELA CONSIGLIERE
P .

MAGGIO DOMENICO CONSIGLIERE
P .

PERLA MICHELE CONSIGLIERE
P

Componenti presenti:  5

Componenti assenti:  0
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Il Presidente del CdA 

PRIMO MAURI



Presa  d’atto  accettazione  richiesta  proroga  interventi  Progetto  Esecutivo  “Rica  -  rigenerare
comunità e abitare verso human technopole” - CUP H99D17000340004 proposta per l'inclusione nel
progetto  “Welfare  metropolitano  e  rigenerazione  urbana”  candidato  da  Città  Metropolitana  di
Milano  al  Bando  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  2016  (D.P.C.M.  25/5/2016):
approvazione proroga della durata dei contratti e degli affidamenti degli interventi di sviluppo di
comunità,  educazione  finanziaria  e  contrasto  del  sovraindebitamento  (interventi  NO.5.1.A  e
NO.5.2.A) 

Il  Direttore  relaziona  in  merito  al  progetto  “RiCA  -  Rigenerare  Comunità  e  Abitare  verso  Human
Technopole” (CUP H99D17000340004), che costituisce uno dei sei programmi di intervento nei quali si
articola il progetto di candidatura “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze
e costruire nuovi spazi di coesione e di  accoglienza”, presentato dalla Città metropolitana di Milano e
inserito nella  graduatoria del  Programma straordinario  di  intervento per  la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016.
RiCA costituisce, nello specifico, la proposta di intervento presentata da SER.CO.P., in qualità di Azienda
Speciale delegata dal Comune di Rho – capofila del “Patto dei comuni del Nord Ovest” – in associazione
con l'Azienda Consortile Comuni Insieme e i Comuni di Garbagnate M., Pogliano M. e Vanzago.
Il progetto ha come obiettivo la rigenerazione delle aree urbane degradate delle periferie, anche come
risposta  all’esigenza  di  inclusione  sociale  e  implementazione  delle  politiche  abitative  in  risposta  alle
vulnerabilità ed impoverimento dei “ceti medi”, fasce sempre più ampie della cittadinanza. A tal fine, gli
interventi di SER.CO.P. sono suddivisi in 3 tipologie di azioni: 1) rigenerazione di comunità (contrasto della
vulnerabilità sociale tramite lo sviluppo di legami di prossimità tra persone, creando quindi comunità coese
in grado di generare attivazione e innovazione); 2) educazione finanziaria, per accompagnare le persone
interessate dalle azioni del progetto a stili di vita e di consumo coerenti con le proprie reali possibilità; 3)
abitare (realizzare una forte integrazione tra l’offerta abitativa ed i percorsi di promozione dell’autonomia:
“social matching e community” a contrasto del disagio abitativo). Le azioni previste si pongono in continuità
con  gli  interventi  sperimentali  del  progetto  #Oltreiperimetri:  generare  capitale  sociale  nel  Rhodense,
finanziato da Fondazione Cariplo per il triennio ottobre 2017 - ottobre 2020, rispetto al quale il progetto
Rica rappresenta un potenziamento, una evoluzione e una estensione operativa sull’intero territorio del
rhodense, riconducibile ad un corpus di  interventi  che si  propongono di  contrastare il  fenomeno della
vulnerabilità del ceto medio.
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, SER.CO.P. ha avviato le procedure per la realizzazione degli
interventi sopra citati, attraverso l’indizione di procedure di affidamento o individuazione di consulenti e
collaboratori  finalizzate alla realizzazione delle attività e al  raggiungimento degli  obiettivi progettuali,  in
particolare per gli  interventi  NO.1.A: “rigenerazione di  comunità e NO.2.A.: ”educazione finanziaria”, di
seguito richiamate:

 con Deliberazione n. 87 del 19/10/2017 si è approvata l’indizione  di una procedura aperta in
ambito UE ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  per  la  gestione  delle  azioni  di  sviluppo  di  comunità,
educazione finanziaria e contrasto del sovraindebitamento (interventi NO.5.1.A e NO.5.2.A) del
Progetto  Esecutivo  “Rica  -  rigenerare  comunità  e  abitare  verso  human  technopole”  (CUP
H99D17000340004)  per  il  periodo  2018  –  2020,  per  individuare  il  soggetto  gestore  degli
interventi.

 Con Deliberazione del CDA N. 8 del 05/02/2018 si approvavano i verbali della suddetta gara
d’appalto e le prestazioni di cui sopra venivano affidate alla Ditta Consorzio COOPERHO Lainate
P.IVA: 04349070963 per un importo complessivo relativo ad entrambe le azioni del progetto di
sviluppo  di  comunità,  educazione  finanziaria  e  contrasto  del  sovraindebitamento  (interventi
NO.5.1.A e NO.5.2.A) di € 1.387.878,68 oltre IVA.

 In  data  12/03/2018  si  sottoscriveva  processo  verbale  di  avvio  dell’esecuzione  del  contratto  e  si
individuava il termine per l’ultimazione delle prestazioni nell’11/03/2021. 

 Con contratto in data 11/10/2018 veniva formalizzato l’affidamento alla Ditta sopraccitata.
 Con Deliberazione CdA N. 42 del 15 Giugno 2018 si è approvato l’avviso di selezione ad evidenza

pubblica  attraverso  procedura  comparativa  per  l'incarico  di  Responsabile  attività  di  educazione
finanziaria e ristrutturazione del debito Progetto "Rica – rigenerare comunità e abitare verso human
technopole" – CUP H99D17000340004 - Cod. Intervento NO.5.2.A

 Con Deliberazione CdA N. 77 del 18 Ottobre 2018 si approvano i verbali del suddetto avviso che
incaricavano il  Dott.  Claudio Mariani  in qualità di  responsabile attività di  educazione finanziaria e
ristrutturazione del debito a valere sul Progetto "Rica – rigenerare comunità e abitare verso human



technopole" (CUP H99D17000340004 - Cod. Intervento NO.5.2.A) per 110 settimane per un totale
complessivo di 1.980 ore, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15/10/2018 e il 30/03/2021 per un
impegno complessivo di € 56.786,4 oltre l’IVA e contributi previdenziali

Nel corso dell’esecuzione dei contratti sopra richiamati, i RUP degli interventi in data 26 Giugno 2019 hanno
presentato a Città Metropolitana formale richiesta di proroga delle attività al 30 Giugno 2021, ai sensi dell’art.
3, c.4. della Convenzione “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - Progetto Welfare metropolitano e
rigenerazione  urbana  –  Superare  le  emergenze  e  costruire  nuovi  spazi  di  coesione  e  di  accoglienza”
sottoscritta tra SER.CO.P. e Città Metropolitana. 
La conferma dell’accoglimento dell’istanza di proroga delle attività è stata comunicata da Città Metropolitana
in data 24 Gennaio 2021 per il periodo richiesto.
Per quanto sopra descritto, si è configurata pertanto la necessità di differire i termini di scadenza originaria del
contratto fino al 30 giugno 2021, alle condizioni ed ai prezzi attualmente in essere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Richiamate:
1. la Deliberazione n. 87 del 19/10/2017 con la quale si approvava l’indizione di una procedura

aperta in ambito UE ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione delle azioni di sviluppo di comunità,
educazione finanziaria e contrasto del sovraindebitamento (interventi NO.5.1.A e NO.5.2.A) del
Progetto  Esecutivo  “Rica  -  rigenerare  comunità  e  abitare  verso  human  technopole”  (CUP
H99D17000340004) per il periodo 2018 – 2020;

2. la Deliberazione n. 8 del 05/02/2018 con la quale si approvavano i verbali della suddetta gara
d’appalto e le prestazioni di cui sopra venivano affidate alla Ditta Consorzio COOPERHO Lainate
P.IVA: 04349070963 per un importo complessivo relativo ad entrambe le azioni del progetto di
sviluppo  di  comunità,  educazione  finanziaria  e  contrasto  del  sovraindebitamento  (interventi
NO.5.1.A e NO.5.2.A) di € 1.387.878,68 oltre IVA;

3. la Deliberazione n. 73 del 09/12/2020 con la quale si prendeva atto della perizia di variante al
contratto  per  la  gestione  delle  azioni  di  educazione  finanziaria  e  contrasto  del
sovraindebitamento (interventi NO.5.2.A) del Progetto Esecutivo “Rica - rigenerare comunità e
abitare  verso  human  technopole”  (CUP  H99D17000340004)  redatta  dal  Responsabile  del
Procedimento,  autorizzando  l’impresa  appaltatrice  Consorzio  COOPERHO  Lainate  P.IVA:
04349070963 ad eseguire le prestazioni previste nella citata perizia agli stessi patti e condizioni
di cui al contratto originale in essere, per un importo di €  57.142,00 oltre IVA 5%;

4. la Deliberazione CdA N. 42 del 15 Giugno 2018 con la quale si è approvato l’avviso di selezione
ad evidenza pubblica attraverso procedura comparativa per l'incarico di Responsabile attività di
educazione  finanziaria  e  ristrutturazione  del  debito  Progetto  "Rica  –  rigenerare  comunità  e
abitare verso human technopole" – CUP H99D17000340004 - Cod. Intervento NO.5.2.A;

5. la Deliberazione CdA N. 77 del 18 Ottobre 2018 con la quale si approvano i verbali del suddetto
avviso che incaricavano il Dott. Claudio Mariani in qualità di responsabile attività di educazione
finanziaria  e  ristrutturazione  del  debito  a  valere  sul  Progetto  "Rica  –  rigenerare  comunità  e
abitare verso human technopole" (CUP H99D17000340004 - Cod. Intervento NO.5.2.A) per 110
settimane per  un totale complessivo di  1.980 ore,  da effettuarsi  nel  periodo compreso tra  il
15/10/2018 e il 30/03/2021 per un impegno complessivo di € 56.786,40 oltre l’IVA e contributi
previdenziali;

 Preso  atto  che  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto,  a  causa  di  circostanze  impreviste  ed
imprevedibili al momento dell’affidamento del servizio, si è reso necessario prorogare la durata del
medesimo fino al 30 giugno 2021;

 Visto l’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi del quale la stazione appaltante si riserva la
possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
completa realizzazione degli interventi previsti dal presente capitolato.

 Vista la richiesta di proroga presentata da SER.CO.P. in data 26 Giugno 2019 a Città Metropolitana ai
sensi dell’art. 3, c.4. della Convenzione;

 Vista  la  comunicazione  di  accoglimento  dell’istanza  inoltrata  ad  Città  Metropolitana  in  data  24
Gennaio 2021

 Considerato che la suddetta proroga non altera la natura generale del  contratto in essere e non
comporta una variazione del valore attuale del contratto; 



 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto

DELIBERA

1) Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa, che costituiscono parti
integrante della presente deliberazione

2) Di prorogare la scadenza del contratto in essere per la gestione delle azioni di educazione finanziaria
e contrasto del sovraindebitamento (interventi NO.5.1.A e NO.5.2.A) del Progetto Esecutivo “Rica -
rigenerare comunità e abitare verso human technopole” (CUP H99D17000340004) al 30 giugno 2021
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale in essere;

3) Di prorogare la scadenza il disciplinare d’incarico in essere per la gestione delle azioni di educazione
finanziaria e contrasto del sovraindebitamento (interventi NO.5.2.A) del Progetto Esecutivo “Rica -
rigenerare comunità e abitare verso human technopole” (CUP H99D17000340004) al 30 giugno 2021
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale in essere;

4) Di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente Deliberazione

________________________________________________________________________
ALLEGATI

1. Istanza proroga dei termini presentata da SER.CO.P.
2. Comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di proroga


